მშენებლობის განხორციელების შენაჯრები ჯალენდარული გეგმა

საწყობი

ქალაქი თბილისი, ხანძთელის ქუჩა №1 (ნაჯვ. 003/005) ს/ჯ: 01.11.14.003.005

მესაჯუთრე: შ.ჰ.ს "მიქსორი"

№	ობიექტებისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებლობის ხანგრძლივობა თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																							
			მშენებლობის 24 თვე																							
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ტერიტორიის ჯეთილმოწყობა-გამწვანება და მიმდებარედ მოჰირჯეთება	2																								
2	შენობისა და მის მიმდებარედ დასუფთავების სამუშაოების წარმოება და ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	1																								

მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 3 თვის პერიოდში.

ჯალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, ჯვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

სპეციალისტი: ირაჯლი ხუტუაშვილი