ბ/ კალენდარული გეგმა 9.0 თვე

№ ეტ	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	დღე	თვეები																	
			1		2		3		4		5		6		7		8		9	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	მშენებლობის რიგი																			
I(IV)	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან	180																		
	შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა																			
	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																			
	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო--ტექნიკური ქსელების მოწყობა																			
II(V)	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																		
	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები																			

შენიშვნა: წარმოდგენილია ამ ეტაპისთვის დარჩენილი სამუშაოების განრიგი

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /