მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

ქალაქი თბილისი, ქუჩა ქიზიყი, #27

ს/კ 01.19.24.007.030

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე	
		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1	შიდა სამუშაოები												
2	ფასადის და შიდა დეტალების დამუშავება მოწესრიგება												
3	ტექნიკოსის ჯეთილმოწყობა												
4	სამშენებლო ნაბავის ბატანა												
5	ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები												

სამუშაოთა ჯამური ხანგრძლივობა განისაზღვრება 6 თვით

DAVID VASHAKIDZE ARCHITECTS
405045258

David Vashakidze Architects	**პროექტის დასახელება:** სასაწყობე და საოფისე შენობა	**დამკვეთი:** შპს "იმპექსფარმი" ს.ნ.204927909	მთ. არქიტექტორი დ.ვაშაკიძე არქიტექტორი დ.ვაშაკიძე შეამოწმა დ.ვაშაკიძე	**ფურცლის ზომა** **A-4**	**ფურცლის #** A004