დემონტაჟის კალენდარული გრაფიკი

	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1					
		დღე	5	10	15	20	25	30
1	შენობის მთლიანობა კონსტრუქციების დემონტაჟი							
2	სამშენებლოში ისრიანა-ბაზალტის კონსტრუქციების წინად შიგაპირებად დაშლა							
3	სამშენებლო ნაგავის ბანება							

შეიძლება: სამუშაოების კრონოლოგის ამოწერა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის დამტკიცების მხარდაჭერა და გაგრძელდება 1 (ერთი) კალენდარული თვე