ბ/ კალენდარული გეგმა 2.0 თვე

№ ეტ	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	დღე	თვეები			
			1		2	
			15	15	15	15
	მშენებლობის მეორე რიგი					
	მშენებლობის განხორციელების ძირითადი პერიოდის სამუშაოები					
III	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60				
	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები					

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /