მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ქ.თბილისი 8 მარტის ქუჩა.კ. (01.15.05.004.092)

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)																	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	ძირითადი ობიექტი																			
3	+9.90 ნიშნულზე რკინაბეტონის სამუშაოები	100																		
4	+13.2 ნიშნულზე რკინაბეტონის სამუშაოები	50																		
5	+16.5 ნიშნულზე რკინაბეტონის სამუშაოები	200																		
6	ფასადების შევსება სამშენებლო ბლოკით	200																		
7	შიდა სამშენებლო სამუშაოები	150																		
8	ფასადების და ტერასების მოპირკეთება	50																		
9	შიდა და გარე ქსელები	50																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	50																		

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

მრავალბინიანი საცხ. სახლი
8 მარტის ქუჩა
ს.კ.(01.15.05.004.092)

ნახაზი კალენდარული გრაფიკი

სტადია პროექტი

მასშტაბი 1:50

პრ.ავტორები	ლ. ჯაფარიძე ქ. ქახოშვილი
პრ.მთ.კონსტრ.	ლ. ჯაიანი
პრ.თანაავტორები	მ. მიქიაძე მ. სუპატაშვილი
შურცელი	შურცლები

2021