მშენებლობის დღიური გრაფიკი

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	მზიდი კონსტრუქციების დასრულება		24										
2	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება							47					
3	გარე და შიდა სამუშაოების დასრულება									34			
4	სახურავის მოწყობა											10	
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა												10

მზიდი კონსტრუქციების დასრულება ---------- 24 დღე

მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება ---------- 47 დღე

გარე და შიდა სამუშაოების დასრულება ---------- 34 დღე

სახურავის მოწყობა ---------- 10 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- 10 დღე

დირექტორი: გ. მეგრელიშვილი

დაამუშავა: ლ. მექვაბიშვილი

დირექტორი	გ. მეგრელიშვილი		დამკვეთი	ი.ბ.ა. აწყურის №70, 70ა, 72ააა	სტადია	ფურც.	თარიღი	მასშტაბი
პრ. ავტორი	გ. მეგრელიშვილი		საპროექტო ობიექტის მისამართი		კორექტირება		25.07.11	
	ი. რხვიაშვილი		ქ. თბილისი, ისანი-სამგორის რ-ნი, აწყურის ქ№ 70, 70ა, 72ა.		კალენდარული გრაფიკი			
					შ.პ.ს. "მალუგი"			
შეასრულა	ლ. მექვაბიშვილი		მრავალფუნქციური (სავაჭრო, საოფისე, საცხოვრებელი) შენობა		თბილისი, ფოცხვერაშვილის ქუჩა №16			
კონსტრუქტორი	მ. მექვაბიშვილი				ტელ: 8 55 973 000			

MALUGI