ქ. თბილისი, ლესელიძისა და ვერცხლის ქუჩების გადაკვეთა, (ნაკვ. 28/1), მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის

კალენდარული გეგმა T=21 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ.	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
		დღე	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სარდაფის სართულის მოწყობა (-3.00 ნიშნული)	60																		
2	I სართულის კარკასის მოწყობა (±0.00 ნიშნული)	60																		
3	II სართულის კარკასის მოწყობა (+3.20 ნიშნული)	60																		
4	III სართულის კარკასის მოწყობა (+6.35 ნიშნული)	60																		
5	ნაწილობრივი მანსარდისა და სახურავის მოწყობა (+9.50 ნიშნული)	60																		
6	გარე კედლების მოწყობა	60																		
7	კარ-ფანჯრისა და მინა-ბლოკის მოწყობა	60																		
8	ფასადის მოპირკეთებითი სამუშაოები	60																		
9	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		
10	საერთო სამუშაოები	30																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	630																		

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სარდაფის სართულის მოწყობა (-3.00 ნიშნული)	60																		
2	I სართულის კარკასის მოწყობა (±0.00 ნიშნული)	60																		
3	II სართულის კარკასის მოწყობა (+3.20 ნიშნული)	60																		
4	III სართულის კარკასის მოწყობა (+6.35 ნიშნული)	60																		
5	ნაწილობრივი მანსარდისა და სახურავის მოწყობა (+9.50 ნიშნული)	60																		
6	გარე კედლების მოწყობა	60																		
7	კარ-ფანჯრისა და მინა-ბლოკის მოწყობა	60																		
8	ფასადის მოპირკეთებითი სამუშაოები	60																		
9	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		
10	საერთო სამუშაოები	30																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	630																		

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სარდაფის სართულის მოწყობა (-3.00 ნიშნული)	60																		
2	I სართულის კარკასის მოწყობა (±0.00 ნიშნული)	60																		
3	II სართულის კარკასის მოწყობა (+3.20 ნიშნული)	60																		
4	III სართულის კარკასის მოწყობა (+6.35 ნიშნული)	60																		
5	ნაწილობრივი მანსარდისა და სახურავის მოწყობა (+9.50 ნიშნული)	60																		
6	გარე კედლების მოწყობა	60																		
7	კარ-ფანჯრისა და მინა-ბლოკის მოწყობა	60																		
8	ფასადის მოპირკეთებითი სამუშაოები	60																		
9	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		
10	საერთო სამუშაოები	30																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	630																		

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სარდაფის სართულის მოწყობა (-3.00 ნიშნული)	60																		
2	I სართულის კარკასის მოწყობა (±0.00 ნიშნული)	60																		
3	II სართულის კარკასის მოწყობა (+3.20 ნიშნული)	60																		
4	III სართულის კარკასის მოწყობა (+6.35 ნიშნული)	60																		
5	ნაწილობრივი მანსარდისა და სახურავის მოწყობა (+9.50 ნიშნული)	60																		
6	გარე კედლების მოწყობა	60																		
7	კარ-ფანჯრისა და მინა-ბლოკის მოწყობა	60																		
8	ფასადის მოპირკეთებითი სამუშაოები	60																		
9	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		
10	საერთო სამუშაოები	30																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	630																		

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სარდაფის სართულის მოწყობა (-3.00 ნიშნული)	60																		
2	I სართულის კარკასის მოწყობა (±0.00 ნიშნული)	60																		
3	II სართულის კარკასის მოწყობა (+3.20 ნიშნული)	60																		
4	III სართულის კარკასის მოწყობა (+6.35 ნიშნული)	60																		
5	ნაწილობრივი მანსარდისა და სახურავის მოწყობა (+9.50 ნიშნული)	60																		
6	გარე კედლების მოწყობა	60																		
7	კარ-ფანჯრისა და მინა-ბლოკის მოწყობა	60																		
8	ფასადის მოპირკეთებითი სამუშაოები	60																		
9	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		
10	საერთო სამუშაოები	30																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	630																		

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სარდაფის სართულის მოწყობა (-3.00 ნიშნული)	60																		
2	I სართულის კარკასის მოწყობა (±0.00 ნიშნული)	60																		
3	II სართულის კარკასის მოწყობა (+3.20 ნიშნული)	60																		
4	III სართულის კარკასის მოწყობა (+6.35 ნიშნული)	60																		
5	ნაწილობრივი მანსარდისა და სახურავის მოწყობა (+9.50 ნიშნული)	60																		
6	გარე კედლების მოწყობა	60																		
7	კარ-ფანჯრისა და მინა-ბლოკის მოწყობა	60																		
8	ფასადის მოპირკეთებითი სამუშაოები	60																		
9	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		
10	საერთო სამუშაოები	30																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	630																		

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სარდაფის სართულის მოწყობა (-3.00 ნიშნული)	60																		
2	I სართულის კარკასის მოწყობა (±0.00 ნიშნული)	60																		
3	II სართულის კარკასის მოწყობა (+3.20 ნიშნული)	60																		
4	III სართულის კარკასის მოწყობა (+6.35 ნიშნული)	60																		
5	ნაწილობრივი მანსარდისა და სახურავის მოწყობა (+9.50 ნიშნული)	60																		
6	გარე კედლების მოწყობა	60																		
7	კარ-ფანჯრისა და მინა-ბლოკის მოწყობა	60																		
8	ფასადის მოპირკეთებითი სამუშაოები	60																		
9	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		
10	საერთო სამუშაოები	30																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	630																		

დაამუშავა: /ს.მახარაძე/