მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

#	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	სახურავის მოპირკეთების დასრულება	25	1 25											
2	კარ-ფანჯრების მოწყობა	50		2 50										
3	მოპირკეთების სამუშაოები	100				3 75								
4	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	100					4 100							
5	ფასადის სამუშაოები	75								3 75				
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სამუშაოების დასრულება	75										3 75		

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის ვადის გაბრძელების ბრძანების გაცემის დღიდან.