მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

მშენებლობის გრაფიკი ბლოკი

სამუშაოთ.ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები		150												
სადარბაზო და კიბეების მოპირკეთება							90							
შიდაელ გაყვანილობის სამუშაოები									60					
წყალკანალის სამუშაოები											60			
სამშენებლო ნაგვის გატანა													30	
ტერიტორიის კეთილმოწყობა														30

გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 150 დღე

სადარბაზო და კიბეების მოპირკეთება ---------- 90 დღე

შიდაელ . გაყვანილობის სამუშაოები ---------- 60 დღე

წყალ-კანალის სამუშაოები ---------- 60 დღე

სამშენებლო ნაგვის გატანა ---------- 30 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- 30 დღე

მშენებლობის გრაფიკი B ბლოკი

სამუშაოთ.ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
საძირკვლის და კარკასის მოწყობა		90										
გარე კედლების მოწყობა				60								
შიდა ტიხრების მოწყობა						30						
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები							60					
შიდაელ გაყვანილობის სამუშაოები									60			
წყალ -კანალის სამუშაოები											30	
სამშენებლო ნაგვის გატანა												30

საძირკვლის და კარკასის მოწყობა ---------- 90

გარე კედლების მოწყობა ---------- 60

შიდა ტიხრების მოწყობა ---------- 30

გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 60

შიდაელ გაყვანილობის სამუშაოები ---------- 60

წყალ -კანალის სამუშაოები ---------- 30

სამშენებლო ნაგვის გატანა ---------- 30