სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

მის: ქალაქი თბილისი , სოფელი წავკისი ს/კ 81.02.13.878

დამკვეთი : შპს სბი ჰოლდინგი (ს.ნ.:400295970)

შემსრულებელი : მ.ბარათაშვილი

	სამუშაოთა დასახელება	24 კვირა (6 თვე)											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1.	ეზოს მოპირკეთება												
2.	გამწვანება												
3.	სხვა სამუშაოები												
4.	სამშენებლო ნაგვის გატანა												

შენიშვნა: მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების შემდეგ.