კალენდარული გეგმა -50.0 დღე-

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	დარჩენილი და კორექტირებული სამშენებლო სამუშაოები																			
1	კარ-ფანჯრების გადაადგილება /სამუშაოები უკვე შესრულებულია/	-																		
2	ფასადების მოპირკეთება	30																		
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		