მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი												
	1 წელი											
სამუშაოთა ჩამონათვალი	1თვე	2თვე	3თვე	4თვე	5თვე	6თვე	7თვე	8თვე	9თვე	10თვე	11თვე	12თვე
მოსამზადებელი სამუშაოები												
საპროექტო შენობის დარჩენილი კარკასის მოწყობა												
საპროექტო დარჩენილი კედლების შევსება												
საპროექტო შენობის გადახურვა												
საპროექტრო კარ-ფანჯრების მოწყობა												
ფასადის შელესვა-შელებვა-მოპირკეთება												
ნაგვის გატანა-ტერიტორიის კეთილმოწყობა												

არქიტექტორი გიორგი გრიგოლია