შ.პ.ს. "მოდული"

ქ.თბილისში მირიან მეფის ქუჩა №5-ში

მრავალფუნქციური შენობა

("ა" ბლოკი I-IV სადარბაზო)

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

/კორექტირება - კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე/

დირექტორი /მ.ნაკაშიძე /

დაამუშავა /გ.ტაბატაძე /

ქ.თბილისი
2022 წელი

კალენდარული გეგმა 4 თვე /დარჩენილი კორექტირებული სამუშაოები /

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე						4 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	მე-12 სართულზე ბლოკით მოწყობა	150																								
2	მე-13 სართულზე ბლოკით მოწყობა	180																								
3	ფასადის შეღებვა	120																								
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა	60																								
5	სხვადასხვა სამუშაოები	60																								

დაამუშავა

გტაბატაძე