მშენებლობის ეტაპის დასრულების

ო ქ მ ი N 1

ქ. თბილისი,სოფელი დიღომი, ასმათის ქუჩა N47 31.12.2021 წელი
(შედგენის ადგილი)

ჩვენ ქვემო ხელის მომწერებმა:

დამკვეთი / დამკვეთის წარმომადგენელი: გიორგი ქიშმარიაი, პ/ნ 55001006092

(სახელი, გვარი, სხვა რეკვიზიტები)

მენარდე / მენარდეს წარმომადგენელი: შპს. ,,ნიუ ფემილი 1 " ს/კ 405499205, დირექტორი გიორგი ქიშმარაია.

(სახელი, გვარი, სხვა რეკვიზიტები)

სამშენებლო მოედანზე შევადგინეთ ეს ოქმი მასზედ, რომ მოვახდინეთ მშენებლობის ეტაპის

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის N 5728546 ბრძანებით - სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება.

(მშენებლობის ეტაპის დასახელება)

სამშენებლო სამუშაოების დათვალიერება შემდეგ ობიექტზე:

ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი, ასმათის ქუჩა N47, კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ N 01.72.14.038.511), მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სამშენებლო სამუშაოები.

ობიექტის მისამართი: ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი, ასმათის ქუჩა N47, (ს/კ N 01.72.14.038.511).

დამკვეთი: გიორგი ქიშმარიაი, პ/ნ 55001006092
(მიეთითოს რეკვიზიტები)

მენარდე: შპს. ,,ნიუ ფემილი 1 " ს/კ 405499205
(მიეთითოს რეკვიზიტები)

საპროექტო დოკუმენტაცია დამუშავებულია: შპს ,,YGA”-ის მიერ კონსტრუქტორიდ. ნიქაბაძე, არქიტექტორი ი. გოგოხია.

(მიეთითოს რეკვიზიტები)

მშენებლობის ეტაპის დასრულების ოქმზე პასუხისმგებელი ექსპერტიზის წარმომადგენელი

(ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი): შპს „მშენ-ექსპერტი +“; ს/კ 406304896

(მიეთითოს რეკვიზიტები)

დათვალიერების შედეგად დავადგინეთ, რომ მშენებლობის ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები შესრულებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად. კერძოდ:

სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება.

(შესრულებული სამუშაოების სახეები, მოცულობა და ხარისხი, სხვა აუცილებლად მისათითებელი პარამეტრები)

ოქმის შედგენისას წარმოდგენილია: საპროექტო დოკუმენტაცია და მიწის ნაკვეთის დაკვალვის აქტი.

აღნიშნულიდან გამომდინარე ვადასტურებთ მშენებლობის სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება.

დოკუმენტაციის დამოწმებული ასლები თან ერთვის.

დამკვეთი / დამკვეთის წარმომადგენელი:

გიორგი ქიშმარაია

მენარდე / მენარდეს წარმომადგენელი:

შპს. ,,ნიუ ფემილი 1” -ის

დირექტორი გიორგი ქიშმარაია

მშენებლობის ექსპერტი / ექსპერტიზის წარმომადგენელი:

შპს „მშენ-ექსპერტი +“: გოჩა ბაღიშვილი

მშენებლობის ეტაპის დასრულების

ო ქ მ ი N 2

ქ. თბილისი,სოფელი დიღომი, ასმათის ქუჩა N47 13.01.2022 წელი
(შედგენის ადგილი)

ჩვენ ქვემო ხელის მომწერებმა:

დამკვეთი / დამკვეთის წარმომადგენელი: გიორგი ქიშმარიაი, პ/ნ 55001006092

(სახელი, გვარი, სხვა რეკვიზიტები)

მენარდე / მენარდეს წარმომადგენელი: შპს. ,,ნიუ ფემილი 1 " ს/კ 405499205, დირექტორი გიორგი ქიშმარაია.

(სახელი, გვარი, სხვა რეკვიზიტები)

სამშენებლო მოედანზე შევადგინეთ ეს ოქმი მასზედ, რომ მოვახდინეთ მშენებლობის ეტაპის

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის N 5728546 ბრძანებით - შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება.

(მშენებლობის ეტაპის დასახელება)

სამშენებლო სამუშაოების დათვალიერება შემდეგ ობიექტზე:

ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი, ასმათის ქუჩა N47, კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ N 01.72.14.038.511), მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სამშენებლო სამუშაოები.

ობიექტის მისამართი: ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი, ასმათის ქუჩა N47, (ს/კ N 01.72.14.038.511).

დამკვეთი: გიორგი ქიშმარიაი, პ/ნ 55001006092
(მიეთითოს რეკვიზიტები)

მენარდე: შპს. ,,ნიუ ფემილი 1 " ს/კ 405499205
(მიეთითოს რეკვიზიტები)

საპროექტო დოკუმენტაცია დამუშავებულია: შპს ,,YGA"-ის მიერ კონსტრუქტორიდ. ნიქაბაძე, არქიტექტორი ი. გოგოხია.

(მიეთითოს რეკვიზიტები)

მშენებლობის ეტაპის დასრულების ოქმზე პასუხისმგებელი ექსპერტიზის წარმომადგენელი

(ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი): შპს „მშენ-ექსპერტი +"; ს/კ 406304896

(მიეთითოს რეკვიზიტები)

დათვალიერების შედეგად დავადგინეთ, რომ მშენებლობის ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები შესრულებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად. კერძოდ:

შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება.

(შესრულებული სამუშაოების სახეები, მოცულობა და ხარისხი, სხვა აუცილებლად მისათითებელი პარამეტრები)

ოქმის შედგენისას წარმოდგენილია: საპროექტო დოკუმენტაცია და დაკვალვის აქტი.

აღნიშნულიდან გამომდინარე ვადასტურებთ მშენებლობის შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება.

დოკუმენტაციის დამოწმებული ასლები თან ერთვის.

დამკვეთი / დამკვეთის წარმომადგენელი:

გიორგი ქიშმარაია

მენარდე / მენარდეს წარმომადგენელი:

შპს. ,,ნიუ ფემილი 1" -ის

დირექტორი გიორგი ქიშმარაია

მშენებლობის ექსპერტი / ექსპერტიზის წარმომადგენელი:

შპს „მშენ-ექსპერტი +": გოჩა ბაღიშვილი

მშენებლობის ეტაპის დასრულების

ოქმი N3

ქ. თბილისი,სოფელი დიღომი, ასმათის ქუჩა N47 13.04.2022 წელი
(შედგენის ადგილი)

ჩვენ ქვემო ხელის მომწერებმა:

დამკვეთი / დამკვეთის წარმომადგენელი: გიორგი ქიშმარაია, პ/ნ 55001006092

(სახელი, გვარი, სხვა რეკვიზიტები)

მენარდე / მენარდეს წარმომადგენელი: შპს. ,,ნიუ ფემილი 1 " ს/კ 405499205, დირექტორი გიორგი ქიშმარაია.

(სახელი, გვარი, სხვა რეკვიზიტები)

სამშენებლო მოედანზე შევადგინეთ ეს ოქმი მასზედ, რომ მოვახდინეთ მშენებლობის ეტაპის

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის N 5728546 ბრძანებით - შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები, ნაწილობრივი გამაგრებით; შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები; შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები; ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე;

(მშენებლობის ეტაპის დასახელება)

სამშენებლო სამუშაოების დათვალიერება შემდეგ ობიექტზე:

ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი, ასმათის ქუჩა N47, კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ N 01.72.14.038.511), მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სამშენებლო სამუშაოები.

ობიექტის მისამართი: ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი, ასმათის ქუჩა N47, (ს/კ N 01.72.14.038.511).

დამკვეთი: გიორგი ქიშმარაია, პ/ნ 55001006092
(მიეთითოს რეკვიზიტები)

მენარდე: შპს. ,,ნიუ ფემილი 1 " ს/კ 405499205
(მიეთითოს რეკვიზიტები)

საპროექტო დოკუმენტაცია დამუშავებულია: შპს „YGA"-ის მიერ კონსტრუქტორი - დ. ნიქაბაძე, არქიტექტორი - ი. გოგოხია.

(მიეთითოს რეკვიზიტები)

მშენებლობის ეტაპის დასრულების ოქმზე პასუხისმგებელი ექსპერტიზის წარმომადგენელი (ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი): შპს „მშენ-ექსპერტი +"; ს/კ 406304896

(მიეთითოს რეკვიზიტები)

დათვალიერების შედეგად დავადგინეთ, რომ მშენებლობის ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები შესრულებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად. კერძოდ:

შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები, ნაწილობრივი გამაგრებით; შენოობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები; შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები; ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე;

(შესრულებული სამუშაოების სახეები, მოცულობა და ხარისხი, სხვა აუცილებლად მისათითებელი პარამეტრები)

ოქმის შედგენისას წარმოდგენილია: საპროექტო დოკუმენტაცია, დაკვალვის აქტი, ქვაბულის მიღების აქტი, ტკეპნის ლაბორატორია, არმატურის სერთიფიკატი, ბეტონის გამოცდის აქტი, ფარული სამუშაოების აქტი.

აღნიშნულიდან გამომდინარე ვადასტურებთ მშენებლობის შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები, ნაწილობრივი გამაგრებით; შენოობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები; შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები; ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე;

დოკუმენტაციის დამოწმებული ასლები თან ერთვის.

დამკვეთი / დამკვეთის წარმომადგენელი:
გიორგი ქიშმარაია

მენარდე / მენარდეს წარმომადგენელი:
შპს. „ნიუ ფემილი 1" -ის
დირექტორი გიორგი ქიშმარაია

მშენებლობის ექსპერტი / ექსპერტიზის წარმომადგენელი:
შპს „მშენ-ექსპერტი +": გიორგი ბუცხრიკიძე

მშენებლობის ეტაპის დასრულების

ოქმი N 1 (4)

ქ. თბილისი,სოფელი დიღომი, ასმათის ქუჩა N47 09.11.2022 წელი
(შედგენის ადგილი)

ჩვენ ქვემო ხელის მოწერებმა:

დამკვეთი / დამკვეთის წარმომადგენელი: შპს. ,,ნიუ ფემილი 1 " ს/კ 405499205, დირექტორი გიორგი ქიშმარაია

(სახელი, გვარი, სხვა რეკვიზიტები)

მენარდე / მენარდეს წარმომადგენელი: შპს. ,,ნიუ ფემილი 1 " ს/კ 405499205, დირექტორი გიორგი ქიშმარაია.

(სახელი, გვარი, სხვა რეკვიზიტები)

სამშენებლო მოედანზე შეიადგინეთ ეს ოქმი მასზედ, რომ მოვახდინეთ მშენებლობის ეტაპის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლის ეურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის N5728546 და კორექტირებული N6197595 ბრძანებებით - ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა +0.00 ნიშნულიდან +22.63 საპროექტო ნიშნულამდე (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით)

(მშენებლობის ეტაპის დასახელება)

სამშენებლო სამუშაოების დათვალიერება შემდეგ ობიექტზე:

ობიექტის დასახელება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სამშენებლო სამუშაოები.

ობიექტის მისამართი: ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი, ასმათის ქუჩა N47, (ს/კ N 01.72.14.038.511).

დამკვეთი: შპს. ,,ნიუ ფემილი 1 " ს/კ 405499205
(მიეთითოს რეკვიზიტები)

მენარდე: შპს. ,,ნიუ ფემილი 1 " ს/კ 405499205
(მიეთითოს რეკვიზიტები)

საპროექტო დოკუმენტაცია დამუშავებულია: შპს ,,YGA"-ის მიერ კონსტრუქტორი - დ. ნიქაბაძე, არქიტექტორი - ი. გოგოხია.

(მიეთითოს რეკვიზიტები)

მშენებლობის ეტაპის დასრულების ოქმზე პასუხისმგებელი ექსპერტიზის წარმომადგენელი (ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი): შპს „მშენ-ექსპერტი +“; ს/კ 406304896

(მიეთითოს რეკვიზიტები)

დათვალიერების შედეგად დავადგინეთ, რომ მშენებლობის ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები შესრულებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად. კერძოდ:

ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა +0.00 ნიშნულიდან +22.63 საპროექტო ნიშნულამდე (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით);

(შესრულებული სამუშაოების სახეები, მოცულობა და ხარისხი, სხვა აუცილებლად მისათითებელი პარამეტრები)

ოქმის შედგენისას წარმოდგენილია: საპროექტო დოკუმენტაცია, დაკვალვის აქტები, არმატურის სერთიფიკატები, ბეტონის გამოცდის აქტები, ფარული სამუშაოების აქტები.

აღნიშნულიდან გამომდინარე ვადასტურებთ მშენებლობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა +0.00 ნიშნულიდან +22.63 (+22,78) საპროექტო ნიშნულამდე (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით);

~~დოკუმენტაციის დამოწმებული ასლები თან ერთვის.~~

დამკვეთი / დამკვეთის წარმომადგენელი:
შპს. „ნიუ ფემილი 1” -ის
დირექტორი გიორგი ქიშმარაია

~~მენარდე~~ / მენარდის წარმომადგენელი:
შპს. „ნიუ ფემილი 1” -ის
სამუშაოთა მწარმოებელი
გიორგი ქიშმარაია

მშენებლობის ექსპერტი / ექსპერტიზის წარმომადგენელი:
შპს „მშენ-ექსპერტი +“: გიორგი ბუცხრიკიძე