ქ. თბილისი, ფეიქართა ქ. №12
საწყობის შენობის
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის კალენდარული გეგმა-გრაფიკი T = 24.0 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	თვეები / დღეები	2 თვე	4 თვე	6 თვე	8 თვე	10 თვე	12 თვე	14 თვე	16 თვე	18 თვე	20 თვე	22 თვე	24 თვე
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები													
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები													
1	ბრუნტის სამუშაოების დასრულება	60 დღე												
2	საძირკვლის მოწყობის სამუშაოების დასრულება	60 დღე												
3	ნულოვანი ციკლის დასრულება	60 დღე												
4	შენობის კარკასის მოწყობის სამუშაოები	180 დღე												
5	სახურავის მოწყობის სამუშაოები	60 დღე												
6	კედლების მოწყობის სამუშაოები	120 დღე												
	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები													
1	კარ-ფანჯრების მოწყობის სამუშაოები	60 დღე												
2	შელესვა-შეღებვა-მოპირკეთების სამუშაოები	90 დღე												
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	30 დღე												
	საერთო სამუშაოები													
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-												
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-												

შემსრულებელი შპს "კობა სურმავა" - *- /კობა სურმავა, ს/ნ 62001011724/*