წარმოდგენილი კალერდარული გრაფიკის მიხედვით ხორციელდება "ბ" ბლოკის "ა" და "ბ" კორპუსების სამშენებლო სამუშაოები, რომლის მთლიანი სამშენებლო ხანგრძლივობა წარმოადგენს 40 თვეს, დარჩენილი სამუშაოები წარმოდგენილია თითოეულ კორპუსზე ცალკე												2024											
	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი	იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი
შესასრულებელი სამუშაოები / თვეები	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ბ ბლოკის "ა" კორპუსი																							
1 დარჩენილი რკინაბეტონის სამუშაოები																							
3 დარჩენილი შავ კარკასამდე მისაყვანი ფართი																							
4 დარჩენილი თეთრ კარკასამდე მისაყვანი ფართი																							
5 გარე ფასადის შეღებვა შელესვა																							
6 გარე ფასადის კარ-ფანჯარა																							
7 გარე ფასადის ვიტრაჟები დამატებულ სართულებზე																							
8 ბინის რკინის კარებები																							
9 სადარბაზოს კეთილმოწყობა																							
10 ლიფტები																							
11 გადახურვის ჰიდროიზოლაცია																							
12 ცენრალური დენი																							
13 ცენტრალური წყალი																							
14 ცენტრალური გაზი																							
15 შიდა ელექტრო გაყვანილობა																							
16 შიდა წყალგაყვანილობა																							
17 შიდა გაზგაყვანილობა																							
ბ ბლოკის "ბ" კორპუსი																							
2 დარჩენილი შავ კარკასამდე მისაყვანი ფართი																							
3 დარჩენილი თეთრ კარკასამდე მისაყვანი ფართი																							
4 გარე ფასადის შეღებვა შელესვა																							
5 გარე ფასადის კარ-ფანჯარა																							
6 გარე ფასადის ვიტრაჟები დამატებულ სართულებზე																							
7 ბინის რკინის კარებები																							
8 სადარბაზოს კეთილმოწყობა																							
9 ლიფტები																							
10 გადახურვის ჰიდროიზოლაცია																							
11 ცენრალური დენი																							
12 ცენტრალური წყალი																							
13 ცენტრალური გაზი																							
14 შიდა ელექტრო გაყვანილობა																							
15 შიდა წყალგაყვანილობა																							
16 შიდა გაზგაყვანილობა																							