ბ/ კალენდარული გეგმა

30 თვე

შესასრულებელი სამუშაოები

№ ეტ	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	თვეები																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15
	მშენებლობის პირველი რიგი																														
	მშენებლობის განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაოები																														
I	სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება																														
II	შენობა-ნაგებობის ბრუნტზე დაკვალვა და პირითადი ღერძების დაფიქსირება																														
	მშენებლობის მეორე რიგი																														
	მშენებლობის განხორციელების პირითადი პერიოდის სამუშაოები																														
III	შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები																														
	შენობა-ნაგებობის შუძის მოწყობის სამუშაოები																														
	შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები																														
	პირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე																														
IY	პირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან																														
Y	შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა																														
YI	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																														
YII	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო–ტექნიკური ქსელების მოწყობა																														
YIII	ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი																														
IX	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																														
X	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები																														

შენიშვნები:
1. მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების შემდგ.
2. ნებართვის მფლობელი ვალდებულია შეატყობინოს საჯარო ზედამხედველობის ორგანოს მშენებლობის ეტაპის დასრულების შესახებ 10 დღით ადრე.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაშვილი /