IV. მშენებლობის დარჩენილი სამუშაოების წარმოების გრაფიკი

ეტაპები	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VIIთვე			VIIIთვე			IX თვე			X თვე			XI თვე		
		10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31
	სამშენებლო A ბლოკი																																	
	II რიგი – მშენებლობის განხორციელების ძირითადი სამუშაოები																																	
1	შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა; შენობა-ნაგებობების ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა;შენობა-ნაგებობების გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები;მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები													3	1	3																		

შეადგინა: /ლ.მექვაბიშვილი/