კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე მარუხის გმირების ქუჩაზე

T = 11 თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი სამუშაოები																			
1	მოხოლიოური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
	საერთო სამუშაოები																			
2	სამშენებლო ნაგვის გატანა	90																		
3	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი სამუშაოები																			
1	მოხოლიოური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
2	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
3	კარ ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა	90																		
5	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი სამუშაოები																			
1	სახურავის მოწყობა	90																		
2	კარ ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა																			
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
4	კარ ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა																			
5	ბოლოდან ნაწილების შელესება და შელესვა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა	90																		
7	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი სამუშაოები													
1	სანტექნიკური სამუშაოები	30												
2	ელექტროგაყვანილობის სამუშაოები	40												
3	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დაკერძატებული მასალით	45												
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30												
	საერთო სამუშაოები													
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა	90												
6	სხვადასხვა სამუშაოები	90												

დაამუშავა