# მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს  დ ღ ი უ რ ი  გ რ ა ფ ი კ ი

**(დარჩენილ სამუშაოებზე)**




| | |
|---|---|
| მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება | **100 დღე** |
| ფასადის სამღებვრო სამუშაოების დასრულება | **60 დღე** |
| შიდა ტიხრების მოწყობა | **75 დღე** |
| კომუნიკაციების მოწყობა | **40 დღე** |
| სამშენებლო ნაგვის გატანა | **50 დღე** |
| ტერიტორიის კეთილმოწყობა | **30 დღე** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | მშენებლობის დღიური გრაფიკი | |
| დირექტორი | | დ. ტყემალაძე | | ფურც.# |
| პრ. ავტორი | | დ. ტყემალაძე | | ფურცლ. |
| შეასრულა | | ნ. ფარცხალაძე | | |
| | | | | მ. 1:100 |