I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47

1 I. მოსამზადებელი სამუშაოები; 3

2

სამშენებლო მოედნის შემოღობვა დროებითი

გზების მოწყობა 1
3

დროებითი შენობა-ნაგებობების და

კომუნიკაციების მოწყობა 2
4 II. ძირითადი სამუშაოები 39
5 ქვაბულის სამუშაოები 3
6 საძირკვლის ფილა (-2) 3
7 -1 2
8 0,1 3
9 2,3 2
10 4 1
11 5,6,7 2
12 8,9,10 2
13 11,12,13 2
14 14,15,16 2
15 17,18,19 2
16 20,21,22 2
17 23,24,25 2
18 26,27,28 2
19 29,30,31 2
20 32,33 2
21 სახურავის მოწყობა 1
22 კედლების ბლოკით წყობა 22
23 შიდა სარემონტო სამუშაოები 21
24 ინჟინერია 21
25 III. ფასადის მოპირკეთება 20
26 ვიტრაჟების მოწყობა 19
27 ფასადის მოპირკეთება 20
28 IV. გარე ტერიტორიის სამუშაოები 6
29 გარე საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა 5
30 ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება 5

სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

სამუშაოს დასახელება

სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.#25, შპს "ბიოგრაფი"

თვეები თვეები თვეები თვეები
სამუშაოების

ხანგრძლივობა

(თვე)

I წელი II წელი III წელი IV წელი