კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	I			II			III			IV			
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10
1	ფასადის დეკორატიული ლესვა													
2	ფასადის ღებვა													
3	ფასადის მოპირკეთება აგურით													
4	ცოკოლის ლესვა და ღებვა მოპირკეთება													
5	შესასვლელი კიბეების მოწყობა მოპირკეთება													
6	შესავლელი აივნების მოპირკეთება													
7	შესავლელი აივნებზე მოაჯირის მოწყობა													
8	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები													
9	ტერიტორიის დასუფთავება													

G STUDIO	შ.პ.ს "G-STUDIO"		თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	ფურცელი
	ქ. თბილისი ისანი-სამგორის რაიონი, ვაზისუბნის I კვარტალი, კორპ №3-ის მიმდებარედ. ნაკ№005/004		დირექტორი		ნ. გაბუნია	ფურცელი №
მრავალფუნქციური შენობა კორექტირების პროექტი		დაკვეთა №	პრმთარქ.		ნ. გაბუნია	მაშტაბი 1:200
		სტადია	დამკვეთი		ქ. აღლემაშვილი	
კალენდარული გრაფიკი		ტპ				