მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა დღეებში																																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																				
2	ძირითადი მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																																				
3	კედლების ამოყვანა																																				
4	გადახურვის მოწყობა																																				
5	კედლების შელესვა შეღებვა																																				
6	ნაგვის გატანა დასუფთავება																																				
7	სხვადასხვა სამუშაოები																																				

სამუშაოთა ხანგრძლივობა განისაზღვრა T=180 დღე

	შპს. "არტ ლაინი"	მისამართი: ქ.თბილისი, სოფელი დიღომი, ნაკვეთი №044/366, მიწის საკადასტრო კოდი №01.72.14.044.575
	მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	2012წ
დირექტორი	მ. ბაიდარაშვილი	მშენებლობის წარმოების გრაფიკი
დაამუშავა	მ. ბაიდარაშვილი	სტადია / ფურცელი / ფურცლები / მასშტაბი
		პრ.