დაბალი ინტენსივობის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ალ. (საშა) იოსელიანის ქ. №83 საკ. კოდი: 01.14.05.008.033

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით											
			მშენებლობის 12 თვე											
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ფასადების მოსაპირკეთებელი სამუშაოები (დარჩენილი სამუშაოები)	2												
2	ბინათა შორის ტიხრების მოწყობა და ოთახთა შორის ტიხრების მოწყობა	4												
3	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	2												
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება	2												
5	შენობისა და მის მიმდებარედ დასუფთავების სამუშაოების წარმოება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	2												

1 მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 12 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

შემსრულებელი: გ.გეგელაშვილი