მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1-თვე			2-თვე			3-თვე			4-თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
სასაწყობე მოდულის წერტ. საძირკვლის მოწყობა	15											
ლით. კარკასის მონტაჟი		25										
სასაწყობე მოდულის საკედლე პანელის მონტაჟი				20								
ლითონის კარკასის შეღებვა							45					
ლითონის საკედლე პანელების შეღებვა								50				
შენობის შიგა სამუშაოების დასრულება									40			
მიმდებარე ტერიტ. კეთილმოწყობა										45		

სამუშაოების ჩამონათვალი

ძირითადი სამუშაოები	მეორადი სამუშაოები
ლით. კარკასის მოწყობა	იატაკების მოწყობა
გადახურვის მოწყობა	კარ-ფანჯრების დაყენება
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი		არქიტექტორულ-გეგმარებითი დავალება	ფაილი- დ-751	ფ –	ფ –
შენიშვნები	პერობითი აღნიშვნები	დამკვეთი აისბერგ თბილისი	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
		გაბრის ქ.№2			
		პროექტის სახელწოდება სასაწყობე შენობა			
			დაამუშავა	გ.დათებაშვილი	

A–3

მასშტაბი 1:100

თარიღი