## IV. მშენებლობის წარმოების გრაფიკი




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ფუძის მოწყობა | - | 122 | დღე | შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | - | 264 | დღე |
| ნულოვანი ციკლის დასრულება | - | 92 | დღე | გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | - | 102 | დღე |
| გადახურვის მოწყობა | - | 61 | დღე | გარე ქსელების მოწყობა | - | 20 | დღე |
| შენობის რკ/ბ. კარკასის მოწყობა | - | 487 | დღე | | | | |
| შიდა და გარე კედლების ბლოკით შევსება | - | 204 | დღე | | | | |
| სახურავის მოწყობა | - | 102 | დღე | | | | |

დააშუშავა ლ.მექვაბიშვილი