პროექტი "ახალი დიღომი", განაშენიანების VII ეტაპი, #53-ე, #54-ე, #55-ე, #56-ე, #57-ე, #58-ე, #59-ე, #60-ე და #61-ე ბლოკები

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

#	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებლობის ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდის მიხედვით																																					
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე	XXV თვე	XXVI თვე	XXVII თვე	XXVIII თვე	XXIX თვე	XXX თვე	XXXI თვე	XXXII თვე	XXXIII თვე	XXXIV თვე	XXXV თვე	XXXVI თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	1																																					
	#61-ე ორსართულიანი სახლების მშენებლობა																																						
5	ფასადისა და სახურავის მოწყობის სამუშაოები	2																																					
6	მიდა საინჟინრო (ბუნებრივი აირი, წყალი, კანალიზაცია, ელექტრო ქსელები) ქსელების მოწყობა	3																																					
	#57-ე ორსართულიანი სახლების მშენებლობა																																						
9	სართულშუა გადახურვის მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილის მოწყობა	2																																					
10	მეორე სართულის კედლების და სახურავის კონსტრუქციის მოწყობა, სარკმლების მოწყობა	3																																					
11	ფასადისა და სახურავის მოწყობის სამუშაოები	2																																					
12	მიდა საინჟინრო (ბუნებრივი აირი, წყალი, კანალიზაცია, ელექტრო ქსელები) ქსელების მოწყობა	3																																					
	#56-ე ორსართულიანი სახლების მშენებლობა																																						
13	მიწის სამუშაოების წარმოება, რკინა-ბეტონის საძირკვლების მოწყობა, პირველი სართულის იატაკის ფილის მოწყობა	3																																					
14	პირველი სართულის ბლოკის კედლის მოწყობა, შესაბამისი რკინა-ბეტონის სარტყლით.	3																																					
15	სართულშუა გადახურვის მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილის მოწყობა	2																																					
16	მეორე სართულის კედლების და სახურავის კონსტრუქციის მოწყობა, სარკმლების მოწყობა	3																																					
17	ფასადისა და სახურავის მოწყობის სამუშაოები	2																																					
18	მიდა საინჟინრო (ბუნებრივი აირი, წყალი, კანალიზაცია, ელექტრო ქსელები) ქსელების მოწყობა	3																																					
	#55-ე ორსართულიანი სახლების მშენებლობა																																						
19	მიწის სამუშაოების წარმოება, რკინა-ბეტონის საძირკვლების მოწყობა, პირველი სართულის იატაკის ფილის მოწყობა	3																																					
20	პირველი სართულის ბლოკის კედლის მოწყობა, შესაბამისი რკინა-ბეტონის სარტყლით.	3																																					
21	სართულშუა გადახურვის მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილის მოწყობა	2																																					
22	მეორე სართულის კედლების და სახურავის კონსტრუქციის მოწყობა, სარკმლების მოწყობა	3																																					
23	ფასადისა და სახურავის მოწყობის სამუშაოები	2																																					
24	მიდა საინჟინრო (ბუნებრივი აირი, წყალი, კანალიზაცია, ელექტრო ქსელები) ქსელების მოწყობა	3																																					
	#60-ე ორსართულიანი სახლების მშენებლობა																																						
27	სართულშუა გადახურვის მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილის მოწყობა	3																																					
28	მეორე სართულის კედლების და სახურავის კონსტრუქციის მოწყობა, სარკმლების მოწყობა	3																																					
29	ფასადისა და სახურავის მოწყობის სამუშაოები	2																																					
30	მიდა საინჟინრო (ბუნებრივი აირი, წყალი, კანალიზაცია, ელექტრო ქსელები) ქსელების მოწყობა	3																																					
	#54-ე ორსართულიანი სახლების მშენებლობა																																						
31	მიწის სამუშაოების წარმოება, რკინა-ბეტონის საძირკვლების მოწყობა, პირველი სართულის იატაკის ფილის მოწყობა	3																																					
32	პირველი სართულის ბლოკის კედლის მოწყობა, შესაბამისი რკინა-ბეტონის სარტყლით.	3																																					
33	სართულშუა გადახურვის მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილის მოწყობა	2																																					
34	მეორე სართულის კედლების და სახურავის კონსტრუქციის მოწყობა, სარკმლების მოწყობა	3																																					
35	ფასადისა და სახურავის მოწყობის სამუშაოები	2																																					
36	მიდა საინჟინრო (ბუნებრივი აირი, წყალი, კანალიზაცია, ელექტრო ქსელები) ქსელების მოწყობა	3																																					
	#59-ე ორსართულიანი სახლების მშენებლობა																																						
37	მიწის სამუშაოების წარმოება, რკინა-ბეტონის საძირკვლების მოწყობა, პირველი სართულის იატაკის ფილის მოწყობა	3																																					
38	პირველი სართულის ბლოკის კედლის მოწყობა, შესაბამისი რკინა-ბეტონის სარტყლით.	3																																					
39	სართულშუა გადახურვის მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილის მოწყობა	2																																					
40	მეორე სართულის კედლების და სახურავის კონსტრუქციის მოწყობა, სარკმლების მოწყობა	3																																					
41	ფასადისა და სახურავის მოწყობის სამუშაოები	2																																					
42	მიდა საინჟინრო (ბუნებრივი აირი, წყალი, კანალიზაცია, ელექტრო ქსელები) ქსელების მოწყობა	3																																					
	#53-ე ორსართულიანი სახლების მშენებლობა																																						
43	მიწის სამუშაოების წარმოება, რკინა-ბეტონის საძირკვლების მოწყობა, პირველი სართულის იატაკის ფილის მოწყობა	3																																					
44	პირველი სართულის ბლოკის კედლის მოწყობა, შესაბამისი რკინა-ბეტონის სარტყლით.	3																																					
45	სართულშუა გადახურვის მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილის მოწყობა	2																																					
46	მეორე სართულის კედლების და სახურავის კონსტრუქციის მოწყობა, სარკმლების მოწყობა	3																																					
47	ფასადისა და სახურავის მოწყობის სამუშაოები	2																																					

48	მიდა საინჟინრო (ბუნებრივი აირი, წყალი, კანალიზაცია, ელექტრო ქსელები) ქსელების მოწყობა	3	
	#58-ე ორსართულიანი სახლების მშენებლობა		
49	მიწის სამუშაოების წარმოება, რკინა-ბეტონის საძირკვლების მოწყობა, პირველი სართულის იატაკის ფილის მოწყობა	3	
50	პირველი სართულის ბლოკის კედლის მოწყობა, შესაბამისი რკინა-ბეტონის სარტყლით.	3	
51	სართულშუა გადახურვის მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილის მოწყობა	2	
52	მეორე სართულის კედლების და სახურავის კონსტრუქციის მოწყობა, სარკმლების მოწყობა	3	
53	ფასადისა და სახურავის მოწყობის სამუშაოები	2	
54	მიდა საინჟინრო (ბუნებრივი აირი, წყალი, კანალიზაცია, ელექტრო ქსელები) ქსელების მოწყობა	3	
	გარე ქსელების, გზებისა და ეზოების მოწყობის სამშაოები ეტაპობრივად დასრულებული თითოეული ბლოკის შესაბამისად		
55	გარე საინჟინრო ქსელების - ბუნებრივი აირის საშუალო წნევის ქსელის მოწყობა, წყლისა და კანალიზაციის ქსელებისა და ჭების მოწყობა, ელექტრო სადენების მოწყობა	22	
56	ეზოებისა და გზების ნიველირება და მოხრეშვა-მოშანდაკება	17	
57	ობიექტის დასუფთავება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	26	

1. შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 36 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე, შაბათის ჩათვლით. კვირა დასვენების დღედ არის ჩათვლილი

მოპ-2