კალენდარული გეგმა T-16 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	სამშენებლო სამუშაოები																	
1	კარ-ფანჯრის, ვიტრაჟების მონტაჟი	150																
2	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	150																
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	120																
4	სპორტული მოედნის მოწყობა	60																
5	სამუშაოების დასრულება	90																
	საერთო სამუშაოები																	
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი შეშელიძის ქუჩაზე

დამკვეთი:

შპს "ტიბინი დეველოპმენტი"
ს/ნ 400229070

საქართველო, თბილისი, გლდანის რ/ნი აკაკი ვასაძის ქ. N7

შემსრულებელი:

შპს "ფმპ აგუფი"
ს/ნ 405044321

საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რ/ნი საააკაძის დაღმართი, N6

ექსპლიკაცია:

პირ. აღნიშვნები:

კონსტრუქციული ელემენტი	შეჩამაგებელი
გაზომვებისა და კონდიციონირების განთავსების ადგილი	
წყალშემკრები მილი	კორექტირებული ქანაობი



მისამართი:
ქ. თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის რ/ნი, შეშელიძის ქ. N124

ბლოკი №3

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	ე.პაპიძე	

ნახაზი:

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

მასშტაბი	ფორმატი	ფურცელი	თარიღი
1:200	A- 3	22	2023