ბ/ კალენდარული გეგმა: დარჩენილი სამუშაოების ხანგრძლივობა 4.0 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	თვეები							
			1		2		3		4	
			15	15	15	15	15	15	15	15
	მეორე რიგი									
	მშენებლობის ძირითადი კერიოდის დარჩენილი სამუშაოები									
IX	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90								
X	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	30								

შენიშვნები:
1. მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების შემდგ.
2. ნებართვის მფლობელი ვალდებულია შეატყობინოს საჯარო ზედამხედველობის ორგანოს მშენებლობის ეტაპის დასრულების შესახებ 10 დღით ადრე.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /