მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

მისამართი : ქალაქი თბილისი,ჰოლიჯარჯე ჯაჯაბაძის ქუჩა, №2

თბილისი - 2023

მშენებლობის წარმოების ჯალენდარული გრაფიკი

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით									
		მშენებლობის 10თვე									
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ფასადზე დარჩენილი სამუშაოების ჩატარება დამთავრება (ჟალუზის მოწყობა, მოპირკეთება)										
3	(სახურავის იზოლაცია მოაჯირის მოწყობა)დარჩენილი გასათვალისწინებელი საფასადე სამუშაოების ჩატარბა										
4	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი (კორექტირება)										
5	სანიაღვრეების მოწყობა										
6	გარე პანდუსის მოწყობა										
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა გამწვანება										
8	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები										
9	სპკ: 01.15.06.001.008;	დამკ: შ.პ.ს "კერა დეველოპმენტი"		მის : ქალაქი თბილისი პოლიკარპე კაკაბაძის ქუჩა N2			შემს : ქეთევან ზარნაძე				

მშენებლობის წარმოების ჯალენდარული გრაფიკი

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით									
		მშენებლობის 10თვე									
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ფასადზე დარჩენილი სამუშაოების ჩატარება დამთავრება (ტალუზის მოწყობა, მოპირკეთება)										
3	(სახურავის იზოლაცია მოაჯირის მოწყობა)დარჩენილი გასათვალისწინებელი საფასადე სამუშაოების ჩატარება										
4	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი (კორექტირება)										
5	სანიაღვრეების მოწყობა										
6	გარე პანდუსის მოწყობა										
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა გამწვანება										
8	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები										
9	სა 01.15.06.001.008;	დამკ: შ.პ.ს "კერა დეველოპმენტი"		მის: ქალაქი თბილისი პოლიკარპე კაკაბაძის ქუჩა N2			შემს: ქეთევან ზარნაძე				