ინდ. მეწარმე “დავით ბაირამაშვილი”

ქ. თბილისი, დასახლება დიდი-დიღომი 3 მკრ, კორპუსი №37 მიმდებარედ.
ს/კ 01.10.08.005.147

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა ვადის გაგრძელებაზე /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება **СниП 1.04.03-85** თანახმად და პირობითად მიღებულია **12.0 თვე** დარჩენილი სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2020წ

კალენდარული გეგმა T=12.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
2	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																		
3	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
4	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
5	მაღალხარისხიანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	120																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
2	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																		
3	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
4	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
5	მაღალხარისხიანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	120																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
2	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																		
3	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
4	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
5	მაღალხარისხიანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	120																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
2	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																		
3	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
4	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
5	მაღალხარისხიანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	120																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		