მშენებლობის ორგანიზების გრაფიკი

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	თვეები	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																							
			მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი											
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	ლითონის კარკასისა და გადახურვების მოწყობა (კიბეებთან და კედლებთან ერთად)																									
2	**სახურავის და ტერასების მოწყობა-მოპირკეთება**																									
3	გარე და შიდა კედლების (ტიხრებთან ერთად) ამოყვანა-შევსება																									
4	ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება-შემინვის სამუშაოები																									
5	შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																									
6	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																									
7	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																									
8	ღობის მოწყობა- მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																									
9	მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილ.-გამწვანება და																									
10	**ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები**																									

სამშენებლო სამუშაოების დაწყების ვადა განისაზღვრება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

David Vashakidze Architects

მისამართი : ქ. თბილისი, სანაპირო E-mail : Dvastudio1@gmail.com
ტელ: +995 (32) 230 98 99 FB: FB.COM/DVASTUDIO

The designs shown and described here including all technical drawings, graphic representation & models thereof, are proprietary & can not be copied, duplicated, or commercially exploited in whole or in part without the soleand express written permission from David vashakidze architects, inc. these drawings are available for limited review and evalution by clients, consultants,contractors, goverment agencies, vendros, and office personnel only in accordance with this notice.

სასაწყობე შენობა

მისამართი : ქალაქი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, N 238
ს.კ. 01.72.14.014.052

დამკვეთი : შპს "ფაინ თრი გრუპ" (404948802)

ფურცლის სახ. :	მშენებლობის ორგანიზების გარფიკი
პროექტის ნომერი	0020
თარიღი	07/12/2020
მთ. არქიტექტორი	დ. ვაშაკიძე
არქიტექტორი	დ. ვაშაკიძე
შეამოწმა	დ. ვაშაკიძე

B004

მასშტაბი

12/7/2020 1:01:55 PM