დაშენების პროექტი

ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. №178-ში

სამუშაოების განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

ეტაპები	სამუშაოების განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	სამუშაოების ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით	თვეების რაოდენობა სამუშაოების პერიოდების მიხედვით											
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	I რიგის სამუშაოები													
I	მოსამზადებელი სამუშაოები; სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება, მათ შორის ამორტიზირებული და გაწმენდითი სამუშაოების წარმოება, სამშენებლო ნაგვის გატანა.	2												
II	შენობის (დაშენების) ძირითადი ღერძების დაფიქსირება	1												
	II რიგის სამუშაოები													
III	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვანი ნიშნულის ზევით, სახურავის მოწყობა, არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა, ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა, გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები.	8												
IV	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობა	1												

1. სამუშაოების დაწყება აითვლება მშენებლობის ნებართვიდან. მოპ-2

2. სამუშაოების ხანგრძლივობა მიღებულია 12 თვის პერიოდით, 2 რიგად, 4 ეტაპად.

3. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

4. კოდექსით განსაზღვრული პირის მიერ მშენებლობის დასრულების შესახებ ოქმი დგება სამშენებლო მოედანზე წარმოებული სამუშაოების დათვალიერებისა და სანებართვო პირობებთან შესაბამისობის დადგენის საფუძველზე. (დადგენილება 255, მუხლი 20; პ.10)