კალენდარული გეგმა T-6 თვე 110 dRe

	სამშენებლო სამუშაოების დასახელება	3 თვე			3 თვე					
		30 დღე	30 დღე	30 დღე	2023/08/31 აგვისტო					
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები									
	შპს საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფის მიერ ობიექტირების ანბარიში №007179 (24/09/2021)-ით გათვალისწინებული მითითებების შესრულება წარმოდგენილი კონსტრუქციების მიხედვით და შპს მონოლითის მიერ გაძლიერების ღონისძიების გეგმით.									
	ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები									
	სახურავის და ტერასების მოწყობა									
	შიდა კედლების მოწყობა									
	კარ-ფანჯრების და მინის ვიტრაჟების მოწყობა									
	შელესვა, შეღებვა და ფასადის მოწყობა									
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა									
	სამშენებლო ნაგვის გატანა									
	სხვადასხვა სამუშაოები									

დაამუშავა /მ.ბაიდარაშვილი/

კალენდარული გრაფიკი

მასშტაბი:	1:100

DEVELOPMENT GROUP
საქართველო, ქ. თბილისი
ქუჩა ტოლუჯი, № 56
ოფისი: (+995) 579 777 866
მობილური: (+995) 579 77 78 66
mail: development.group@hotmail.com

პირობითი აღნიშვნები:

დირექტორი	ე. სოსინა	
მთ. არქიტექტორი	მ.ბაქარაშვილი	
დახაზა	მ.ბაქარაშვილი	
კონსტრუქტორი	მ.საველიძე	

საპროექტო ობიექტის მისამართი

ქ. თბილისი ქუჩა ც. დადიანი №47; ქ. თბილისი ქუჩა ც. დადიანი №49 ს.კ. 01.12.20.030.027

დამკვეთი

შპს "დეველოპმენტ გრუპ„

დასაპროექტებელი ობიექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

კორექტირებული არქიტექტურული პროექტი

არქიტექტურული ნაწილი

სტადია პროექტი - მ/პ

ფორმატი	A-4
გვერდი	33