№	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე			II თვე		
		10	10	10	10	10	10
1	მოსამზადებელი სამუშაოები						
2	ლაითბოქსის დამზადება						
3	ლაითბოქსის სამონტაჟო სამუშაოები						
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა						