კალენდარული გეგმა T=6.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1-2 თვე						3-4 თვე						5-6 თვე					
			15	20	30	40	55	60	15	20	30	40	55	60	15	20	30	40	55	60
	დარჩენილი სამუშაოები																			
		30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ფასადების შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	90																		
2	შიდა სარემონტო სამუშაოები	120																		
3	ეზოს კეთილმოწყობა	120																		
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	270																		
		90																		
		90																		
		90																		
		150																		
		30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

შეადგინა: გ. ქურციკიძე