მშენებლობის ოსბანიზების ჯალენდარული ბსაფიჯი

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	სამშენებლო სამუშაოები																									
1	ტერიტორიის მომზადება	90																								
2	საძირჯვლის მოწყობა	90																								
3	რ.ბ. სამუშაოები	90																								
4	ჯედლების მოწყობა	90																								
5	სახურავის მოწყობა	90																								
6	ჯარ-ფანჯრის მოწყობა	90																								
7	ფასადის მოჰირჯეთება	90																								
8	მოაჯირების მოწყობა	90																								
9	მწვანე საფარის მოწყობა	90																								
	საერთო სამუშაოები																									
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																									
2	სხვა სამუშაოები																									

არქიტექტორი: ალექსი სისჯარიშვილი

ფორმატი
A2

შენიშვნა:

1. +0.00 ნიშნული შეესაბამება +409.80 აბსოლუტურ ნიშნულს
2. ნახაზზე ყველა სვლილება შეთანხმებული უნდა იყოს ჰიოექტის ავტორთან

დამჯვეთი:

შპს ი.ს.ს.

მის.: ბაბაჩინის II შესახვევი N2/5-N4, ბ.1 თბილისი, საქართველო

დასახელება:

ხის მასალების სავაჭრო სენტრი

მის.: ბუდაუთის N3-ის მიმდებარედ, თბილისი, საქართველო



4		
3		
2		
1		
შენიშვნა:		
თარიღი:		

არქიტექტორი: ა. სისჯარიშვილი

არქიტექტორი: ე. ედიშერაშვილი

დაამუშავა:

დაამუშავა:

საავტორო უფლებები: ა. სისჯარიშვილი
ე. ედიშერაშვილი

სათაური

მასშტაბი:

თარიღი:
08/20/2023