## ბ/ კალენდარული გეგმა 18.0 თვე

| № ეტ | სამუშაოს დასახელება | დღე | 1 წელი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 წელი | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | პირველი რიგი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | მშენებლობის განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | მოედნის მოწესრიგება | 30 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | შენობა-ნაგებობის ბრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი დერძების დაფიქსირება | 15 | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | მეორე რიგი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | სახლი № 2, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | მშენებლობის განხორციელების ძირითადი სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები | 150 | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IU | ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვანი ნიშნულიდან: | 240 | | | | | | | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | |
| | შენობა-ნაგებობის სახურავის და გადახურვის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U | შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | — | — | — |
| | მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |