მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
I რიგის სამუშაოები	მოსამზადებელი სამუშაოები სამშ. მოედნის მოსაწესრიგებლად, შესანარჩუნებელი ნარგავების დაცვა	5																	
	არსებული შენობების, რელსების დემონტაჟი				22														
II რიგის სამუშაოები	ლიანდაგის ვაკისის მოწყობა								18										
	კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვან ნიშნულზე - შენობების, რელსების მოწყობა														45				

სამშენებლო სამუშაოების დასრულება - 90 დღე