მშენებლობის ხანგრძლივობის კალენდარული გრაფიკი

დარჩენილ სამუშაოთა ჩამონათვალი	I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII			IX			X			XI			XII		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ტექნიკური მოწყობილობების და გაყვანილობის მონტაჟი																																				
გარე მოსაჰირჯეთებელი სამუშაოების დასრულება																																				
შიდა მოსახვითი სამუშაოები																																				
ეზოს მოწყობა / გამწვანება																																				
ტერიტორიის დასუფთავება																																				

სამუშაოთა ხანგრძლივობა - 360 დღე

პროექტის სახელი
ოფისი
ნახაზის დასახელება
მშენებლობის ხანგრძლივობის კალენდარული გრაფიკი

შ.პ.ს "ჭრინ სტუდიო"		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
მთ. არქიტექტორი	გ. ბეჭმვილი	
დიზაინერი	გ. ბეჭმვილი	

დამკვეთი	შ.პ.ს "ლილეთის ფოთის საერთაშორისო პორტი"
მისამართი	ქ.ლილეთის, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქ. №1

მასშტაბი		
1:100		
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
პროექტი		