ქ. თბილისი, ძველი თბილისის რ-ნი, მესხიშვილის ქ. №12-ში მრავალფუნქციური (საცხოვრებელი, საოფისე) შენობის მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
მზიდი კონსტრუქციების დასრულება																																				
გარე და შიდა კედლების ამოშენება																																				
გადახურვის მოწყობა																																				
გარე ფასადის მოპირკეთების დასრულება																																				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				

მზიდი კონსტრუქციების დასრულება ---------- 158 დღე
გარე და შიდა კედლების ამოშენება ---------- 142 დღე
გადახურვის მოწყობა ---------- 65 დღე
გარე ფასადის მოპირკეთების დასრულება ---------- 95 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- 38 დღე

დაამუშავა: /მ. კეპულაძე/

პროექტის კორექტირება

შენიშვნები

დამკვეთი | ი.მ.ს. „მესხიშვილის 12„

მრავალფუნქციური შენობა (საცხოვრებელი, საოფისე)

საპროექტო ობიექტის მისამართი

ქ. თბილისი, ძველი თბილისის რ-ნი, მესხიშვილის ქ. №12 (ნაკვ. №01/17/01/060/028)

დირექტორი	გ. მეგრელიშვილი	
პრ. ავტორი	გ. მეგრელიშვილი	
შეასრულა	მ. კეპულაძე	
კონსტრუქტორი		

სტადია	ფურც.	თარიღი	მასშტაბი
მპ.	№1	28.05.13.	1:100

კალენდარული გრაფიკი

შ.პ.ს. "მალუგი"

თბილისი, ფოცხვერაშვილის ქუჩა №16
ტელ: +995 5 71 973 000

MALUGI