მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

დამკვეთი: შპს "ევროპის უნივერსიტეტის კამპუსი (400265057)
მისამართი: ქ.თბილისი, ირინა ენუქიძის ქუჩა №5 (საკ:01.72.14.013.681)
მშენებლობის ხანგრძლივობა: 12 თვე

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII			IX			X			XI			XII		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	+10.30 ნიშნულზე გარე და შიდა ტიხრიბის მოწყობა																																				
2	კარ-ფანჯრის მონტაჟი																																				
3	მსუბუქი კონსტრუქციების მონტაჟი																																				
4	ფასადის შელესვა-შეღებვა																																				
5	სხვა და სხვა სამუშაოები																																				
6	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																																				
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				