ქ. თბილისი, ომარ ხიზანიშვილის ქ. #108, ნაკვეთზე ს.კ. 01.11.10.008.202 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოთა დასრულებაზე

სამუშაოთა დასრულებაზე გეგმიური ხანგძლივობა განსაზღვრულია 8 თვე ანუ 240 სამუშაო დღე

№№	მშენებლობის განხორციელების ეტაპები	სამუშაო დრეებში	თვეები და სამუშაო დღეები																							
			I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII		
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1.	შიდა და გარე საინჟინრო- ტექნიკური ქსელების მოწყობა (**დასრულება)**	150						150																		
2.	სამღებრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები **(დასრულება)**	180								180																
3.	ფასადის სამუშაოები	150													150											
4.	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ობიექტის დასუფთვება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	60																					60			
5.	სამშენებლო ნაგვის გატანა	240	საჭიროების მიხედვით																							

მითითებები: 1. კალენდარული გრაფიკის მიხედვით თვეში 30 სამუშაო დღეა, დარჩენილი სამუშოების დასრულება უნდა მოხდეს 8 თვის ანუ 240 სამუშაო დღის პერიოდში. გრაფიკში კალენდარული თვე შეიცვალოს სამუშოთა დაწყების თვის აღნიშვნით თანახმად გაცემული ნებართვისა.

2. კალენდარულ გრაფიკში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაჭიანურებას. მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნებების გათვალისწინებით. სამუშაოებში ერთვებიან სხვადასხვა ბრიგადები და ნაკადური მეთოდებით აწარმოებენ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებს

STUDIO BOMA	დირექტორი		კ. მაჩაიძე	ქ. თბილისი, ომარ ხიზანიშვილის ქ. #108 ს.კ. 01.11.10.008.202 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	დაკვეთა # 05/2023
	პმა		კ. მაჩაიძე		სტადია მ/პ
	მთ. კონსტრ			მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი ცალკეული ეტაპების მიხედვით დარჩენილ სამუშაოთა დასრულებაზე	ფურც. 1
დამკვეთი: შპს ,,ერქვანი''	შეადგინა		ნ. მურჯიკნელი		ფურც-ლები 1