მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გეგმა შენობა №2 თვის **ოფისი**										
№	ობიექტის და სამუშაოს დასახელება	მშენებლ.ხან გრძ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდის მიხედვით							
			მშენებლობის ხუთი თვე							
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვ	IIX თვე
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	1	–––––							
2	მიწის სამუშაოები	1	–––––							
3	საძირკვლის მოწყობა	1		–––––						
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასისა და კიბეების მოწყობა	3		–––––	–––––	–––––				
5	კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა	2				–––––	–––––			
6	სახურავისა დაფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების წარმართვა	3				–––––	–––––	–––––		
7	სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	3					–––––	–––––	–––––	
8	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	2						–––––	–––––	
9	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	1							–––––	
10	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	2							–––––	–––––

შენიშვნა

1 მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 8 თვის პერიოდში

2 კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი