მშენებლობის კალენდარული გეგმა

№№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	კაც/დღეების რაოდენობა	ხანგრძლივობა თვეებში																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	მოსამზ. სამუშ.	15																		
2	მიწის სამუშ.	20																		
3	საძირკვლები	30																		
4	კარკასი	70																		
5	კედლები	30																		
6	სახურავი	30																		
7	კარ/ფანჯრები	20																		
8	კიბეები	20																		
9	იატაკები	50																		
10	მოპირკეთება	55																		
11	ფასადი	20																		
12	წყალმომარაგება	10																		
13	კანალიზაცია	20																		
14	ელექტროობა	20																		
15	გარე წყალმომარაგება	10																		
16	გარე კანალიზაცია	20																		
17	სხვადას. სამუშ.	10																		

თბილისი, აღმაშენებლის ქ. 75,
ტელ: 953103
1, Agmashenebli st., Tbilisi, Georgia
tel: 953103
E_mail: asagroup@yahoo.com

თბილისი 2007 წ.