მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი				
სამუშაოთა ჩამონათვალი	12 დღე			
	1	5	4	2
ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი შემზღუდავი ლენტით				
საპროექტო საჩრდილობლის კარკასის მონტაჟი				
საპროექტო საჩრდილობლის მოწყობა				
ტერიტორიის დასუფთავება				

შეასრულა	იჩხერია		ქ.თბილისი, თ. ჭოველიძის №3 საჩრდილობლის მოწყობა
			მშენებლობის ორგანიზაცია
			მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი
		2023წ.	