ქ. თბილისი
აკაკი ბელიაძშვილის ქუჩა №47

სავაჭრო პავილიონის და ადმინისტრაციულიშენობის პროექტი

მესაკუთრე: შპს ბორჯღალი (202063863)

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე		
	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	30
გადახურვის მოწყობა, ჟოლობების მონტაჟი				92 დღე																				
გარე კარ-ფანჯრის მონტაჟის დასრულება										30 დღე														
საფასადე სამშაოების დასრულება													70 დღე											
კომუნიკაციების მონტაჟი																			30 დღე					
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																						30 დღე		

შეადგინა: რ. ებრალიძე