სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

ქ.თბილისში, გელოვნის გამზ.#1-ში შპს "ემკვადრატი პარკი 3" მე-3 ფაზა. მე-9

ქ.თბილისში, გელოვნის გამზ.#1-ში შპს "ემკვადრატი პარკი 3" მე-3 ფაზა. მე-9 სამუშაოთა წარმოების გეგმა გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე. მშენებლობის ვადა 10 თვე

#	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა (თვე)	2023							2024		
			თვეები							თვეები		
			VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	კორპუსი -IX სამშენებლო გრაფიკი	**10**										
5	**II. ძირითადი სამუშაობი**	**7**										
14	სახურავის მოწყობა	2										
15	კედლების ბლოკის წყობა	2										
16	შიდა სარემონტო სამუშაოები	5										
17	ინჟინერია	6										
18	**III. ფასადის მოპირკეთება**	**8**										
19	ვიტრაჟების მოწყობა	4										
20	ფასადის მოპირკეთება	7										
21	**IV. გარე ტერიტორიის სამუშაოები**	**4**										
22	გარე საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა	4										
23	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	4										

პროექტის მენეჯერი: თორნიკე სუდაძე

"ემკვადრატის პარკი 3" SQUARE PARK 3 LLC 405535693