1. „ბეტონის ბალიშის“ დასხმა (მონტაჟი) - ერთი კვირა.
2. დენის მიყვანა - ერთი კვირა.
3. ბარიერის მონტაჟი+ინსტალაცია - ერთი კვირა.